

2023

LANCEMENT

- Préparation des pièces de la prescription de la révision
- Point Cellule Révision 2 (procédure, modalités) 5 mai et 27 sept. 2023
- Réunion COTECH (procédure, modalités) 6 nov. 2023
- Réunions COPIL et Cellule Révision (procédure, modalités) 13 nov. 2023
- **Délibération Comité syndical (procédure, modalités) 12 déc. 2024**

2024

- 1er appel d'offres (infructueux) du 1 fév. au 6 mars 2024
- Réunion Cellule Révision (MAPA) 14 mars 2024
- **Délibération Région AURA (prescription révision) 21 mars 2024**
- 2e appel d'offres (fructueux) du 15 avril au 15 mai 2024
- Réunion de lancement du travail des BE le 5 juillet 2024
- Visite du périmètre d'étude délégation DREAL & Région 10 juillet 2024
- Réunion COTECH I (résultat MAPA & étape à venir) 12 juillet 2025
- **Avis d'opportunité de l'Etat 28 oct. 2024**

DIAGNOSTIC TERRITOIRE

- Documents fournis aux BE en été 2024
- Livraison V1 octobre 2024
- 5 ateliers techniques des partenaires 18-19 novembre 2024 & 17 décembre 2024

ÉVALUATION CHARTE 2013

- Documents fournis aux BE en été 2024
- Questionnaire (habitants, élus, COTECH) & 20 entretiens mi-sept. à décembre 2024
- Séminaire technique SMPNRVA le 6 déc. 2024

2025

PROSPECTIVE

- Réunion Cellule Révision (modalités séminaire stratégique) 7 février 2024
- Atelier technique tous les partenaires (objectifs stratégiques) 1er avril 2025
- Réunion COTECH (note stratégique) 15 mai 2025
- Séminaire Stratégie COPIL Comité syndical (note stratégique) 16 mai 2025
- Atelier technique tous les partenaires (objectifs opérationnels) 27 mai 2025
- Note d'enjeux de l'Etat 30 juin 2025
- 5 ateliers territoriaux (objectifs stratégiques) élus et sociopros 24-25-26 juin 2025
- 2 commissions du Comité syndical (note stratégique) 8 et 9 juillet 2025
- **Délibération Comité syndical (adoption note stratégique) 11 juillet 2025**
- 6 ateliers et fresque Paysage habitants de mai à juillet 2025
- 2 Bistrot du Parc (agriculture, centres-bourgs) habitants 24 mai & 4 juin 2025
- Université d'été jeunes 18 à 30 ans du 23 au 30 août 2025
- Commission Comité syndical (Objectifs de Qualité Paysagère) 3 nov. 2025
- Journée et fresque de alimentation habitants le 22 novembre 2025

- 2 ateliers techniques interEPCI (diagnostic évaluation) 13 déc. 2024 et 10 janv. 2025

- 2 commissions Comité syndical 2 déc. 2024 et 14 janvier 2025
- Livraison V2 janvier février 2025
- Réunion COTECH 17 févr. 2025
- Réunion COPIL 21 fév. 2025

- 4 ateliers territoriaux (diagnostic évaluation) élus et sociopros 11-28-30 avril 2025

- Livraison V1 7 mai 2025

- Livraison V3 corrigée fin 2025

- Livraison V2 7 août 2025

2026

PROJET DE CHARTE

- Livraison V0 des mesures et de cartes d'objectifs thématiques entre juillet 2025 et janvier 2026
- 15 réunions internes des services SMPNRVA (mesures) oct. 2025 à mars 2026
- Réunion COTECH (modalités concertation projet de charte) 25 février 2026
- Rédaction interne V1 des mesures, jusqu'à début mi-mars 2026
- Ateliers techniques interEPCI 15 & 63 (mesures V1) 23 & 24 mars 2026
- 2 Ateliers techniques partenaires Education Culture 15 & 63 (mesures V1) 28 & 30 avril 2026
- C technique tous les partenaires (mesures V1) 19 mai 2026
- 3 ateliers techniques interservices CD15, CD63 & Région (mesures V1 & engagements) 23 & 25 juin 2026
- X Rencontres bilatérales EPCI, partenaires techniques (mesures V1 & engagements) entre juin et fin 2026
- Bistrot du Parc (biodiversité et jardins, mobilités, énergie, forêt, eau et milieux aquatiques naturels, Festival alimenterre, trames écologiques, espaces naturels et conciliation des usages...) mai à fin 2026
- Reprise interne V2 des mesures, été 2026
- Réunion COTECH (bilan concertation technique, évaluation) septembre 2026
- Réunions des commissions comité syndical (reformation de l'instance) octobre 2026
- Réunion COPIL (reformation de l'instance, évaluation, note stratégique, octobre 2026)
- Atelier interservices Etat (mesures V2 & engagements) automne 2026
- X ateliers territoriaux EPCI & Communes (V2 & engagements) hiver 2026 à début 2027
- Reprise interne V3 des mesures, début 2027
- Réunion COTECH (V3) février 2027
- Réunion COPIL (V3) février 2027
- Envoi du projet de charte aux collectivités fin 2026 (V3) + SMPNRVA à disposition de janvier à mars 2027
- **Délibération Comité syndical (arrêt projet de charte) avril 2027**
- **Délibération Région AURA (arrêt projet de charte) juin 2027**

ÉLECTIONS MUNICIPALES
mars 2026

- Livraison V3 corrigée août 2026

2027

AVIS INTERMÉDIAIRES

- Vérification du projet de charte par l'Etat en juillet 2027
- Visites et avis de la FPNRF du CNPN et de l'AE
- Enquête publique (1,5 mois)
- Avis du MTE (4 mois) et interministérielle (2 mois)

X consolidations du projet de charte suivies par COTECH, COPIL, Comité syndical

- **Délibération Comité syndical (arrêt projet de charte)**
- **Délibération Région AURA (arrêt projet de charte)**
- Vote par les Communes, EPCI et Départements (4 mois)
- Vote par en assemblée plénière de la Région
- Décret du 1er Ministre de reclassement du Parc naturel régional

ÉLECTIONS RÉGIONALES
mars 2026

2028

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTAL