

**ACCOMPAGNEMENT DU PROJET D'INSCRIPTION DE LA CHAÎNE DES PUY/FAILLE DE LIMAGNE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO**

**MISE EN PLACE DU PLAN DE GESTION ET DE LA CELLULE DE SUIVI**

**BILAN 2013**

Descriptif de la mission

Le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne a participé activement à l'élaboration du dossier de candidature de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne à l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, plus particulièrement au titre du plan de gestion.

La mission confiée au Parc au titre des années 2012 et 2013 comprend quatre axes, ainsi définis :

**Préalable :**

Toutes les actions sont conduites en étroite collaboration avec le Conseil général.

**1 – Accompagner le Conseil général pour le portage et l'évaluation de la candidature de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne**

Le PNRVA poursuivra le travail mené avec l'équipe projet du Conseil général, notamment si des éléments complémentaires étaient à fournir sur des questions de protection et de valorisation. Dans le cadre du portage institutionnel du dossier, il participera si nécessaire à des rencontres locales, nationales et internationales, comme à l'organisation des visites sur site des différents experts de l'UICN et de l'UNESCO et à les accompagner.

**2 – Sensibiliser les différents intervenants sur le périmètre du bien à la prise en compte du plan de gestion**

La sensibilisation des personnels des différentes institutions partie prenantes contribuera à la bonne réalisation du plan de gestion en assurant la circulation de l'information, ainsi que de tous les élus des territoires concernés par le périmètre du bien et de sa zone tampon.

Pour 2012, le PNRVA et le Conseil général établissent un programme de formation/sensibilisation auprès de leurs agents, plus particulièrement de ceux susceptibles d'intervenir directement ou d'accompagner des projets sur le périmètre concerné.

Ils assurent également conjointement l'information de l'Assemblée départementale et du Comité syndical du syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne.

Ils proposent de conduire ce même type d'actions auprès des services du Conseil régional, des services de l'Etat en région, de Clermont communauté et de toutes institutions publiques concernées

**3 – Accompagner le Conseil général dans la mise en œuvre progressive du plan de gestion ;**

Outre les actions qui relèvent simultanément des attributions pérennes du Parc et du plan de gestion, le PNRVA accompagne le Conseil général dans l'élaboration du cahier des

charges de l'étude architecturale et paysagère et dans la mise en œuvre des fiches du plan de gestion.

#### **4 – Préfigurer le fonctionnement de la cellule de suivi**

Le Parc assure les opérations suivantes :

- Recensement des actions existantes en lien avec le plan de gestion ;
- Construction et expérimentation d'outils d'évaluation ;
- Identification et recueil des données utiles ;
- Mise en œuvre progressive des indicateurs évaluatifs, proposition éventuelle d'évolution de ceux-ci.

#### **5 – Actions communes à chaque axe**

Le PNRVA s'engage à :

- Participer aux réunions techniques, politiques et institutionnelles au niveau local ou national
- Participer aux présentations, colloques, forums concernant les thèmes relatifs à la Chaîne des Puys et faille de Limagne
- Animer des réunions, ateliers techniques, et toutes démarches participatives tendant à la présentation du plan de gestion et à son appropriation.

#### **Année 2013 :**

L'année 2013 reste, comme 2012 :

- une année de continuité dans les actions de gestion du site classé de la Chaîne des Puys, dévolues en grande partie au Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne par le biais de la cellule Chaîne des Puys (3 Gardes nature et 1 saisonnier, 1 agent technique, 1 chargée de mission/responsable du pôle Tourisme, 1 assistante administrative) et en transversalité par le biais d'autres chargés de mission (pastoralisme, Natura 2000, etc...). Elle s'est fortement enrichie grâce aux moyens mobilisés par le CG sur ce territoire pour les actions de gestion.
- une année de démarrage et de consolidation d'actions nouvelles dans le cadre du plan de gestion du projet Patrimoine Mondial, portées soit par le Conseil Général du Puy-de-Dôme, soit par le SMPNRVA, et ce toujours en étroite collaboration de ces 2 structures.
- L'année de l'accueil des experts qui outre la découverte in situ du Bien et de ses attributs, ont pu également rencontrer les principaux acteurs du site, qui ont tous bien voulu participer à cet exercice. Cette étape longue à préparer a permis à tous de bien s'approprier les valeurs du site, et de prendre conscience des actions à mener.

Cette année a permis l'installation de la nouvelle gouvernance avec les acteurs principaux (CG63, PNRVA, CRA, Etat, Clerco) et la réalisation d'une démarche participative pour la population locale, afin de permettre une appropriation commune des valeurs et orientations de ce projet.

Le tableau ci-dessous résume par axes les actions menées en 2012 et en 2013 dans le cadre du poste financé.

Il est complété par différents tableaux à la suite (tableau de suivi du temps de travail et tableau des actions 2012 et 2013 du plan de gestion).

Axes	2012	2013
<p><b>1 – Accompagner le Conseil général pour le portage et l'évaluation de la candidature de la Chaîne des Puys et de la faille de Limagne</b></p>	<p>Aide à la redéfinition du périmètre du bien (précision à une échelle plus fine), avec le CERAMAC</p> <p>Participation à la première rencontre avec le Centre du patrimoine mondial français à Paris</p>	<p>Aide à l'accueil de la Ministre de l'Environnement (préparation + terrain)</p> <p>Visite des experts :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aide au choix des itinéraires, contenus, et contacts, repérages terrain</li> <li>- aide à la préparation du livret d'accueil</li> <li>- accompagnement des experts sur la totalité de leur présence</li> <li>- aide pour fournir les compléments d'information</li> </ul>
<p><b>2 – Sensibiliser les différents intervenants sur le périmètre du bien à la prise en compte du plan de gestion</b></p>	<p>Participation aux rencontres/formation des agents des services du Conseil général</p> <p>Animation d'une réunion « Codac » pour les agents du SMPNRVA</p>	<p>Participation à diverses manifestations pour présenter le dossier et plan de gestion :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fête des estives (conférence estive et paysage) à Pontgibaud</li> <li>- Fête de la Nature à Nohanent</li> <li>- Art Air</li> </ul> <p>Réunion « Codac » pour les agents du SMPNRVA en présence des représentants du</p>

	<p>Participation à la réunion d'information du Comité Scientifique</p> <p>Lien avec Clermont Communauté par le biais de l'animation de la convention aggro-porte</p>	<p>CG</p> <p>Accueil/ rencontres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partenaires sociaux (assistantes sociales)</li> <li>- Prestataires touristiques</li> <li>- agriculteurs</li> </ul> <p>Contribution à la médiation sur les conflits d'usage en partie centrale de la Chaîne des Puys.</p> <p>Lien avec Clermont Communauté par le biais de l'animation de la convention aggro-porte</p>
<p><b>3 – Accompagner le Conseil général dans la mise en œuvre progressive du plan de gestion</b></p>	<p><i>Voir tableau des actions 2012 du plan de gestion</i></p> <p>Participation à la réflexion sur la politique pastorale</p> <p>Accompagnement sur les politiques paysagères</p> <p>Réflexion sur la problématique des sections de commune</p> <p>Participation à la production des outils pédagogiques et événements culturels</p> <p>Participation à l'extraction du Guide Vert Michelin</p>	<p><i>Voir tableau</i></p> <p>Participation à la réflexion sur la politique pastorale</p> <p>Echanges dans le cadre du lancement de l'action « Plan opérationnel Paysager »</p> <p>Production de la base de l'outil pédagogique à destination des scolaires (stage encadré par le PNRV)</p> <p>Accompagnement des projets pastoraux</p> <p>Montage des dossiers pour le réaménagement des cheminements</p>
<p><b>4 – Préfigurer le fonctionnement de la cellule de suivi</b></p>	<p>Réalisation <i>tableau actions 2012</i></p> <p>Mise en lien des informations</p>	<p><i>Voir Tableau des actions 2012/2013</i></p> <p>Mise en lien des informations</p>

	<p>recueillis sur le terrain avec les actions du plan de gestion et une gestion prospective</p> <p>Installation d'un travail en transversalité avec les services du Conseil Général, participation à l'espace collaboratif (partage sur réseau informatique)</p>	<p>recueillis sur le terrain avec les actions du plan de gestion et une gestion prospective</p> <p>Travail en partenariat avec la cellule plan de gestion du CG, programmation des actions, points réguliers (réunions coordination), partage des tâches</p>
<p><b>5 – Actions communes à chaque axe</b></p>	<p>Participation à des colloques (production conjointe de posters et d'abstracts) : Volcanpark à Olot (Espagne), Patrimonium à Clermont Ferrand, Congrès des Parcs naturels régionaux dans le Verdon. Participation à l'Assemblée Générale de l'Association des Biens Français.</p> <p>Co-animation des réunions publiques de Mars et Avril 2012 : point d'étape et présentation du plan de gestion</p> <p>Participation aux rencontres des maires avec les stagiaires du CG63 (foncier et réglementations d'urbanisme)</p> <p>Participation aux réunions de coordination du projet Patrimoine Mondial au Conseil Général</p> <p>Participation aux réunions de « brainstorming » avec le Comité Scientifique.</p> <p>Participation à l'organisation de gouvernance (1<sup>er</sup> Comité exécutif, 1<sup>er</sup> Comité technique,</p>	<p>Participation à des colloques</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minha (participation + organisation et accompagnement d'une journée de terrain)</li> <li>- Rencontres des sites classés Aquitaine</li> </ul> <p>Accueil/ rencontres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Professionnels INRA</li> <li>- Etudiants Erasmus</li> </ul> <p>Co-animation des réunions publiques de Février et Mars 2013 : point d'étape suite à la sélection par la France et présentation du plan de gestion</p> <p>Rencontres des 30 maires en tandem avec Danielle Fournioux (CG63) : explication du projet/plan de gestion ; recueil des besoins- Mars/Juin</p> <p>Participation aux réunions de coordination du projet Patrimoine Mondial au Conseil Général</p> <p>Participation aux réunions de « brainstorming » avec le Comité Scientifique.</p> <p>Participation aux réunions de gouvernance : 1<sup>ere</sup> Commission locale, comités techniques</p>

	<p>programmation de l'installation pour le 1<sup>er</sup> semestre 2013)</p> <p>Présentation du plan de gestion et de la Fondation à l'association de propriétaires du secteur central de la Chaîne des Puys (Dômes Union)</p> <p>Participation aux accueils de presse          Programmation du plan de communication local sur le plan de gestion (<i>cf tableau</i>)</p> <p>Participation à l'organisation du Dimanche du piéton</p>	<p>Participation aux accueils de presse</p> <p>Participation à l'organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De la Clerco</li> <li>- Du Dimanche du Piéton</li> <li>- De la Belle Rando</li> </ul>
--	---	--

|

## 1/ TABLEAU DES ACTIONS DU PLAN DE GESTION

**Chaîne des Puys – faille de Limagne : Projet d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial**  
**Mise en œuvre du plan de gestion Période : Janvier 2012 – Décembre 2013**  
**ANNEXE : LISTE DES OPERATIONS MISES EN ŒUVRE**

### AXE I : PRESERVATION DE LA LISIBILITE ET DE L’INTEGRITE DU PAYSAGE ET DES EDIFICES VOLCANIQUES ET GEOLOGIQUES

1. Maintenir l’intégrité physique des édifices volcaniques et la lisibilité - Renforcer les qualités paysagères du bien.

a. Plan opérationnel paysager

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN ŒUVRE			Pilote
	Descriptif sommaire	Etat d’avancement		
		2012	2013	
1. Synthèse des mesures réglementaires, législatives et d’orientation stratégique applicables sur le territoire du bien en relation avec la VUE	Etude sur les réglementations présentes sur le périmètre (stage niveau Master 2)	finalisé		CG63
2. Réaliser et animer un plan opérationnel paysager	Etude sur les modes de propriété et de gestion au niveau de la parcelle (stage niveau Master 2)	<i>En cours, rendu fin octobre</i>		CG63
	Définition d’une méthodologie adaptée aux enjeux de la VUE en recherchant les modalités pour associer les acteurs locaux	En cours, début de la mission : septembre 2012	Stage finalisé de 6 mois, en attente bourse CIFFRE de 3 ans	CG63 /PNRV A/VETAGRO’ Sup
3. Accompagner l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme	Mise en place d’un outil d’accompagnement des collectivités (urbanisme de planification, pré-opérationnel et formation : l’Atelier Rural d’Urbanisme (ARU))	Phase de préfiguration en cours d’achèvement (expérimentation : 2013)	Lancement ARU réalisé, mise en réseau des acteurs faite	SMPNRVA

<b>Urbanisme de planification et documents de programmation :</b>			
SCoT du Grand Clermont	Approuvé en 2011	2013 : fera l'objet d'une révision dès 2013-2014	Pays du Grand Clermont
SCoT des Combrailles	Approuvé en 2010		Pays des Combrailles (SMADC)
PLU de la Commune d'Aydat (révision)	En cours Prescrit en 2011	2012 : Regard du SMPNRVA 2013 : suivi	Commune d'Aydat
PLU de la Commune de Chanonat (révision)	En cours Prescrit en 2009	<i>Aucune information</i>	Commune de Chanonat
PLU de la Commune d'Orcines (révision)	Approuvé en 2010		Commune d'Orcines
PLU de la Commune de Pontgibaud	En cours Prescrit avant 2010	<i>Aucune information</i>	Commune de Pontgibaud
PLU de la Commune de Saint-Genès-Champanelle (révision)	Approuvé en 2011		Commune de Saint-Genès
PLU de Saint-Saturnin (révision)	En cours Prescrit en 2012	2012 : Regard du SMPNRVA	Commune de Saint-Saturnin
PLU de la Commune de Volvic (révision)	Approuvé en 2012		Commune de Volvic
PLU de la Commune de Rochefort-Montagne (révision)	Prescrit en 2013	2013 : Regard du SMPNRVA (en cours) + ARU du SMPNRVA	Commune Rochefort Montagne/S M PNRVA
PLH de Clermont Communauté	Approuvé en 2006 PLH 2013-2013 en cours	<i>Aucune information</i>	Clermont Communauté
PLH de la CC Les Cheires	Approuvé en 2009		CC Les Cheires
PLH de la CC Volvic Sources et Volcans	Approuvé en 2013		CC Volvic

				Sources et Volcans
	Etude préalable à la réalisation de PLH du Pays du Grand Sancy	En cours		Pays du Grand Clermont
	PLH intercommunal de Rochefort-Montagne	En cours	2013 : suivi du SMPNRVA	CC Rochefort-Montagne
	<b>Etudes de cadrage : urbanisme, paysage et architecture :</b>			
	Ateliers Territoriaux du Grenelle de l'Environnement (Chaîne des Puys / Ceyssat). Partenariats avec Ecoles de Paysage et d'Architecture	Achevés en 2009 et 2010		SMPNRVA
	Schéma Paysager du PNRVA	Réalisé en 2011		SMPNRVA
	Carte de la charpente paysagère	Réalisé en 2011		SMPNRVA-PNRLF et Grand Clermont
	<b>Urbanisme opérationnel :</b>			
	Projet de revalorisation du site des Sources (Volvic)	Lancé en 2013	2013 : suivi du SMPNRVA	CC Volvic Sources et Volcans
	Projet d'écoquartier sur le site des Bouquets (Volvic)	2014 ?	Possible sollicitation ARU	Commune de Volvic
	Projet d'écoquartier (Saint-Genès-Champanelle)	Lancé en 2013	<i>Aucune information</i>	Commune de-Saint-Genès-Champanelle
	Projet de valorisation paysagère de la zone humide de la Prade (Chanat-la-Mouteyre)	2012	2012 : note d'enjeux du SMPNRVA 2013 : étude pré-opé	CC Volvic Sources et Volcans
	Associations Foncières Urbaines (AFU)	- Nohanent - Sayat	2013 : suivi du SMPNRVA	Communes + Etat
4. Coordonner et compléter les chartes	Animation pour la mise en place d'un SMGF <b>intercommunal</b>	En cours		CC Volvic

forestières de territoire				Sources et Volcans
	Maintien d'îlots de sénescence, plan de gestion ENS Côte de Verse	En cours	En cours	Volvic + PNRVA

b. Maintenir les sièges d'exploitation agricole

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN ŒUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Maintenir les estives	Réponse à l'appel à projet Massif central pour l'amélioration de l'hébergement des bergers et ouverture du puy de Combegrasse	Attente réponse Massif central	Financements obtenus	PNRVA/CG63/ professionnels , propriétaires
	Accompagnement du SMGF d'Aydat pour la réouverture du puy de Combegrasse par la mise en pâturage avec des éleveurs locaux 21 ha	En cours	Réouverture du Puy commencé en Octobre	PNRVA
	Réouverture d'une parcelle de chablis pour mise en pâture en pied du puy de Dôme	Réalisé		CG (OGS)
	Réouverture du puy de Monteillet par mise en pâturage une partie de la parcelle AB11	Réalisé en ?(2010 ou 2011 ?)	La commune doit mettre en place des clôtures	PNRVA/comm une de Nébouzat
	Définition d'une politique territorialisée jouant sur la complémentarité de l'agro-pastoralisme et de la gestion forestière	En cours	En cours, à voir avec la Chambre d'agriculture et les services de l'Etat	CG63/PNRVA/ Vetagro'Sup
	Puy de Monteillet : suite de la réouverture du secteur, installation du pâturage	En cours	En attente de clôtures	Commune de Nébouzat
	Entretien du sommet Puy de Jumes par un troupeau de moutons	Projet	1ers pâturages été 2013	CENA pour le compte du CEPIV

	Création d'estives bovines pour le secteur Cime de la Plaine	Projet	En attente de la création d'une association	Professionnels /PNRVA
	Création d'une association de propriétaires du puy de Côme	Projet	Sera la suite de celle créée pour le flanc ouest du Puy de Dôme (2014)	Commune de Ceysnat/PNRV A/CG63
	Création d'une association flancs ouest PDD		Réalisée dans le cadre OGS	Commune de Ceysnat/CG 63 (appui ponctuel PNRVA)
	Etablissement de plans de pâturage avec remise à jour des conventions entre les propriétaires d'Orcines et la coopérative d'estive.	En cours	Plans de pâturage réalisés	PNRVA/ONF/ professionnels
	Soutien financier au gardiennage par l'aide à l'emploi de berger	réalisé	réalisé	CG63
	Aide à la création d'hébergement décent pour les estives d'Orcines et Manson	En cours	Réalisé pour Manson, en cours pour Orcines	SM PNRVA/CG63
	Partenariat pour le pâturage des parcelles de Montlosier et Vichatel	En cours	En cours, à améliorer	PNRVA/professionnel/ LEPA
	Contrat N2000 sur Vichatel pour le pâturage	En cours	Réalisé	PNRVA
	Mise en place des MAEt Natura 2000	En cours	Réalisée pour 5 ans, travaux d'ouverture réalisés dès cette année	PNRVA
	Accompagnement par les gardes nature	continuité	Continuité Aide à la rédaction des plans de gestion	PNRVA

2. Appui/conseil pour l'installation et la création d'exploitations	Diagnostic foncier Pontgibaud	Projet fin 2012		CC Pontgibaud
3. Inciter au regroupement parcellaire conciliant amélioration des exploitations, préservation et mise en valeur des paysages	Animation pour faciliter les échanges amiables	En cours		CC Rochefort Montagne

c. Suivre l'évolution des paysages

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN ŒUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Création d'un observatoire des paysages				CG

d. Veiller à l'insertion paysagère des carrières

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN ŒUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Insertion paysagère et veille écologique des carrières existantes, des projets et des extensions	Comité de suivi annuel de la carrière de Ténusset		réalisé	DREAL/comm une de St Ours/ PNRVA
	Participation à la commission des carrières			DREAL/PNRV A

e. Effacer les points noirs paysagers et effectuer une veille concernant les projets qui risquent d'en générer

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN ŒUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Proposer un programme	Etude paysagère sur la dissimulation des réseaux aériens	Réalisé		CG
	Négociations avec les opérateurs	En cours		CG

d'enfouissement et/ou d'insertion paysagère des réseaux aériens	Programme de dissimulation des réseaux aériens électriques et télécom (12 sites)	En cours		CG/SIEG/Communes
2. Prise en compte de la VUE dans l'instruction des dossiers éoliens et photovoltaïques au sol	Inscription dans la charte PNRVA 2013-2025	En cours d'adoption	Charte adoptée en Juin	PNRVA
	Transcription dans le Schéma régional air climat énergie	En cours d'application		Etat/CRA
	Avis	Nombre		Etat
3. Suppression des boisements gênants	Suppression boisements gênant pour ENS Côte de Verse	Projet 2013		CG/Volvic/ <b>PNRVA ?</b>
4. Veiller à l'intégration des bâtiments agricoles	Aide à l'intégration des bâtiments agricoles	7 dossiers		CG

## **AXE II : GESTION DE LA FREQUENTATION TOURISTIQUE ET MAINTIEN DES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES**

### 1. Développer une découverte de qualité du territoire, cohérente avec le bien et l'ensemble des usages

#### a. Favoriser une meilleure conciliation des usages dans, et par, l'organisation des activités récréatives et de découverte

<b>ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION</b>	<b>MISE EN OEUVRE</b>			<b>PILOTE</b>
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Diagnostic des activités de pleine nature	Recensement des activités et équipements présents ENS Côte de Verse	En cours		Volvic
2. Organiser la gestion et le suivi des manifestations sportives	Animation/sensibilisation par les gardes nature	En cours	Continuité	PNRVA/Etat/ communes
	Appel à candidature « manifestations partenaires », complémentaire à la démarche du CG	En cours	7 manifestations engagées	PNRVA
	Guide des bonnes pratiques	Projet		
	Ensemble, vers des manifestations responsables (échelle départementale) : enquête + guide	En cours		CG
3. Améliorer l'encadrement des groupes scolaires et familiaux	Guide de l'enseignant : échelle PNRVA avec focus Chaîne des Puys – faille de Limagne	En cours	Réalisé	PNRVA
	Messages dans la Maison de Site du puy de Dôme	En cours		CG

	ENS Côte de Verse : plan d'interprétation du site	Projet 2013		Volvic
--	---	-------------	--	--------

b. Maintenir, voire améliorer la qualité des aménagements et des cheminements, sensibiliser les visiteurs à la fragilité du bien proposé.

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Organiser et aménager les cheminements	Déterminer la destination des chemins sur Orcines	Réalisé		PNRVA/Orcines
	Sensibilisation de plusieurs communes à définir la destination de leurs chemins	En cours	En cours	PNRVA
	3 <sup>ème</sup> tranche d'aménagement des cheminements (puy de Dôme, Jumes/Coquille)	Recherche de financements et autorisations administratives	Financements acquis, début du marché	PNRVA
	Signalétique sur les chemins accessibles (secteur OGS)	Réalisé		CG
	Aménagement du chemin sommital du Puy de Vichatel	réalisé	Programmation travaux ouverture cratère + reprise sentier crête Est	PNRVA
	Signalétique, commune d'Orcines	En cours	Aide au contenu des panneaux réalisé, attente financement pour réalisation	Orcines/PNRVA
	Création d'une association de propriétaires du puy de Côme	Projet	Sera la suite de celle créée pour le flanc ouest du Puy de Dôme	Commune de Ceysnat/PNRVA/CG63

			(2014)	
	Création d'une association flancs ouest PDD		Réalisée dans le cadre OGS	Commune de Ceyssat/CG 63 (appui ponctuel PNRVA)
	Guide sur les techniques d'aménagement des cheminements en sols volcaniques fragiles	En cours	Réalisé, diffusion	PNRVA
	Etude sur l'organisation de la randonnée de proximité couronne Sud (donc Faille)	En cours	Réalisée	Clermont Communauté
	Etude sur la circulation motorisée sur les chemins secteur Faille	En cours	Réalisée	PNRVA / Clermont Communauté
	ENS Saint Pierre le Chastel : création d'un circuit de découverte	Projet 2013		St Pierre
2. Poursuivre le programme d'aménagement des stationnements des véhicules légers, d'autocars et de camping-cars.	Aménagement d'une aire pour camping-cars à Vulcania	Réalisé		CRA ?
	Parking de la Maison de site du puy de Dôme	Réalisé		CG
	Aménagement d'une aire de camping-cars à Orcival (proximité du bien)	Réalisé		CC Rochefort Montagne
	Aménagement de la traversée de la route pour le parking des Goules	Investissement 2013	Réalisé	CG

c. Améliorer le respect du site

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE		PILOTE	
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Harmoniser et coordonner la sensibilisation et les pratiques de surveillance	Convention PNRVA/ONCFS	Mise en oeuvre	Continuité	PNRVA
	Surveillance commune des sites (sensibilisation, procès-verbaux..)	Mise en oeuvre	continuité	PNRVA, ONCFS, gardes champêtres
	Accompagnement des communes pour la définition et la révision des arrêtés relatifs à la circulation motorisée	En cours pour St Ours, Pulvérières...	Idem, pas de volonté politique (pré-élections)	PNRVA
	Etude sur la circulation motorisée secteur entre site classé et sur la Faille(diagnostic des pratiques, propositions d'encadrement)	En cours	réalisée	PNRVA/ Clermont

				communauté
	Création de la carte générale sur la qualité des chemins et leur destination (recollement site classé/Faille)	En cours	****	PNRVA
	Sensibilisation/information procureur de la République	Réalisé		PNRVA
	Diffusion du guide forêt avec la réglementation forestière du site classé	Réalisée		PNRVA

d. Développer un accueil qualitatif et la cohérence touristique

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Associer les lieux muséographique et d'information à la préservation de la VUE	Diffusion d'information sur le projet d'inscription sur plusieurs sites touristiques.	Maison de site, Vulcania, Lemptégy...		CG
2. Former et sensibiliser aux fragilités du site et de la VUE	Extraction du guide vert Michelin Auvergne	En cours	Réalisé, diffusé	CG/PNRVA/Michelin
	Elaboration d'un plan de communication	En cours		CG
3. Désengorger certains sites phares	Etude sur les chemins de la couronne Sud de Clermont pour l'organisation de la randonnée pédestre	En cours	Réalisé, en attente des panneaux de signalétique	Clermont communauté
	Définition d'une stratégie touristique pour le plateau de la Serre	En cours		Communauté de communes des Cheires
	Diffuser la fréquentation scolaire sur les sites de Montlosier incluant l'aménagement sommital du puy de Vichatel	Projet 2013		En cours de programmation de travaux (ouverture, chemin)
4. Participer à un géotourisme à l'échelle régionale et Massif central	Poursuite de la convention géotourisme	En cours	Forum réalisé, création d'association en cours	PNRVA, Vulcania, CPIE du Velay...

	Réseau des Grands Sites de France	En cours		CG
5. Animer le site internet dédié au patrimoine mondial et à la découverte du site		En cours (poursuite ?)		CG
6. Améliorer l'accueil en matière d'hébergement et de restauration	Appel à candidature Volet 2 de la Charte Européenne du Tourisme durable	7 dossiers candidats	2 engagés	PNRVA
	Accompagnement des prestataires marqués Parc (gîtes Panda, rando Accueil)	5 prestataires marqués, 4 à l'étude	3 ( 2 gîtes Panda et archipel volcans)	PNRVA
	Soutien à l'amélioration des hébergements			CG/CRA
7. Améliorer la desserte et les déplacements	Mise en place d'une navette reliant Clermont Ferrand à la Maison de site du puy de Dôme	Réalisé poursuite ?)		CG – T2C
	Desserte puy de Dôme/Vulcania			

2. Promouvoir des activités socio-économiques du territoire en adéquation avec un développement local respectueux des valeurs du bien

a. Accompagner la filière agricole

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Mettre en relation les producteurs et les consommateurs	Fête des races locales à Clermont Ferrand	Septembre 2012		PNRVA, Clermont communauté/syndicat agri...
	Création de la filière Volcagneau	En cours	En cours	Agriculteurs / PNRVA
	Mise en place du guide des producteurs fermiers et bio du Puy-de-Dôme	20 agriculteurs du périmètre		CG
	Mise en œuvre de repas bio dans les collèges et écoles des communes du bien	3 collèges + 5 écoles		CG

b. Améliorer les méthodes d'exploitation forestière locale, le respect des spécificités du site

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Faire des professionnels de la filière bois des acteurs de la préservation de la valeur universelle exceptionnelle	Edition et diffusion du guide « Exploiter la forêt en Chaîne des Puys »	Réalisé		PNRVA
	Réglementation des boisements	Adoption à St Pierre le Chastel	Délibération commune d'Orcines	Commune/CG
	Intégration de la charte de gestion forestière du site classé pour les plans d'aménagement et les plans simples de gestion	A poursuivre	A poursuivre	SMGF/PNRVA/Etat
	Gestion forestière intégrée sur l'impluvium des eaux de Volvic	En cours	???	CEPIV/ONF
	Création d'un arboretum sur les essences locales à Montlosier	A venir	Pas d'actualité	Propriétaire privé/PNRVA
	Sensibilisation des propriétaires forestiers sur les loges à pic	En cours	Continuité	PNRVA
	Certification PEFC – puy de Louchardière	Réalisé		xxxxxxx

c. Accompagner la filière pierre

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Accompagner la mise en œuvre du schéma départemental des carrières	Poursuite du travail d'animation/sensibilisation avec les carriers, notamment pour les sites de la Toupe et Ténusset	Permanent, poursuite...	Continuité	PNRVA
	Programmation culturelle 2012 « les Explosives » sur la pierre volcanique	En cours année 2012 uniquement		PNRVA
	Utilisation de la lave de Chambois et de lave de Volvic pour les aménagements du puy de Dôme	Réalisé		CG
	Développement d'un marché local pour un parpaing de pouzzolane	En cours	En cours	Société Pouzzolane des Dômes
	Utilisation de la lave émaillée pour la signalétique « parc » des communes	En cours	Réalisé en partie (50 communes)	PNRVA/communes

### III – PARTAGER, ACCROITRE ET TRANSMETTRE LES CONNAISSANCES

1. Rendre les habitants acteurs de l'évolution de leur territoire

a. Développer des pratiques de gouvernance pluripartites et de gestion participative du bien

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Animer la convention pour la protection de la valeur universelle exceptionnelle	Rédaction de règlements intérieurs pour la Commission locale et le comité exécutif	En cours de validation	Réalisé	CG/Etat/CRA/PNRVA
	Session de formation des services du Conseil général	3 sessions réalisées, 2 en projet sur site		CG/PNRVA
	Session de formation des services du Parc	Réalisé	Réalisé	PNRVA
	Démarches pour la création d'une fondation	En cours	Réalisé	CG
	Lancement des réunions du Comité technique	Réalisé	Réalisé	CG/Etat/CRA/PNRVA
2. Impliquer les habitants dans la protection et la valorisation du bien	Réunions publiques sur le périmètre	3 réunions	4 réunions	CG/PNRVA
	Rencontre des élus		Rencontres individuelles des 30 maires	CG/SM PNRVA
	Constitution d'un pack média	Réalisé		CG
	Présentation sur site à des groupes puydômois hors périmètre	Au moins 2 (à préciser)		CG
3. Développer un travail de partenariat avec les autres territoires du Puy-de-Dôme	Délibérations de soutien des communes	400 et +		CG

b. Faciliter l'appropriation des fragilités, des usages locaux et des connaissances par les jeunes publics

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Développer des ressources pédagogiques et des prestations éducatives qualifiées en lien avec le	Echanges villes/campagne	Réalisé et en cours (2011-2012 et 2012-2013)	Poursuite 2013/2014	PNRVA /Clermont communauté
	Appel à projet collègues			IA et rectorat

patrimoine mondial	Concours « Dessine-moi un volcan »	Réalisé		CG
--------------------	------------------------------------	---------	--	----

c. Développer un programme culturel en lien avec le bien

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Diffuser les valeurs du patrimoine mondial au travers de manifestations culturelles	Programmation « Les explosives » sur le thème de la pierre volcanique	Réalisé		PNRVA
	Dimanche du piéton sur la Chaîne des Puys	Réalisé		La Montagne / CG/SM PNRVA
	La Clerco		réalisé	Clermont Communauté/ CG/SM PNRVA
	La Belle Rando		réalisé	Décathlon/ CG/SM PNRVA
	Courts de sciences (dans le cadre de Fête de la Science)	En cours		CG / Musée Lecoq / INRA
	Festival Art Air		Intervention sur le PM	LMV/SM PNRVA

2. Maximiser le rayonnement international du bien en encourageant la recherche scientifique

a. Maintenir le grand public informé de l'avancée de la recherche

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Développer la culture scientifique en lien avec la valeur universelle exceptionnelle	Conférence sur les carrières et les matériaux	Réalisée		PNRVA/ Muséum/ Labo magma et volcans/ carriers
	Organisation d'un colloque international	En cours	Réalisé	CG/ Universités/ PNRVA

b. Maintenir actif le réseau scientifique – Valoriser et encourager les travaux de recherche

ACTIONS INSCRITES AU PLAN DE GESTION	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1. Associer le réseau scientifique à la gestion du bien et à la diffusion des savoirs	Organisation d'un colloque international	En cours	Réalisé	CG/ Universités/ PNRVA
	Animation d'ateliers et de visite dans le cadre du Symposium PSDR	Réalisée		IRSTEA
	Définition d'une politique territorialisée jouant sur la complémentarité de l'agro-pastoralisme et de la gestion forestière	En cours	En cours	Vetagro'sup/CG/ PNRVA/ Chambre d'agriculture
	Participation au marché des initiatives du Congrès national des Parcs naturels régionaux	Réalisé		PNRVA
2. Soutenir les travaux scientifiques en lien avec le bien et sa gestion	Rédition de la carte de volcanologie	En projet ?	En projet, recherche de financements	CG/PNRVA
	Participation à des colloques	AG des Biens Français, Albi VolcanPark ) Olot (Espagne) Patrimonium (Clermont Fd) Unesco (St pétersbourG, Russie) UICN (Jéju, Corée du Sud)	Minha	
3. Coopération internationale – Echanges de savoirs et de savoir-faire	Coopération avec le Maroc : géomatériaux et géosites volcaniques, muséographie	En courssur 4 ans		PNRVA/ labo Magmas et Volcans / Vulcania
	Contacts avec le Bostwana			
	Workschop sur une approche comparative des paysages volcaniques avec Chung Yuan Christian University de Taïpei	Réalisé		Vetagro'sup

Maintien du bon Etat écologique

ACTIONS	MISE EN OEUVRE			PILOTE
	Descriptif sommaire	Etat d'avancement		
		2012	2013	
1.	Optimisation de l'éclairage public (protection environnement nocturne)	En cours		PNRVA
	MAET estives		Réalisé et en cours	PNRVA/DREAL
	Recensement des chauves souris		Réalisé	Chauve souris Auvergne/PNRVA/DREAL
	Etude floristique zones Natura 2000		Réalisé	PNRVA/DREAL
2.				
3.				

